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1. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN DE ACCIÓN 

1.1. Valoración económica del nuevo sistema de recogida 

Dado que la recogida y gestión de los residuos de los municipios de la Mancomunidad 

La Serranía se gestiona de manera mancomunada, el dimensionamiento económico del 

sistema de recogida se realizará para la implantación del sistema en todos los 

municipios de la comarca, manteniendo la dimensión comarcal y el proyecto territorial 

que afrontan los municipios de manera compartida. 

Para estimar el coste del nuevo sistema de recogida, y sin que resulten vinculantes 

para la licitación del contrato, se han dimensionado económicamente los recursos y 

los itinerarios a realizar para la recogida de cada fracción, en todos los municipios de 

la Mancomunidad de la serranía, ajustándose a las frecuencias y tipos de recogida 

definidos en cada uno de los municipios (detallado en las respectivas memorias 

justificativas). No se han tenido en cuenta rutas adicionales que la Mancomunidad 

pudiese exigir para fiestas o actos públicos. 

Atendiendo a la dimensión territorial del proyecto, se han diseñado dos sistemas de 

recogida de residuos en la comarca; por una parte, la recogida puerta a puerta en 

algunos de los núcleos de población, y la recogida en contenedores con identificación 

de acceso en el resto de los núcleos o áreas de recreo que se utilizarán durante los 

periodos vacacionales (en este caso los contenedores no cuentan con control de 

acceso).  

El sistema de recogida puerta a puerta, se ha planteado para las fracciones resto y 

orgánica con el objetivo de por una parte garantizar que la fracción orgánica tiene un 

bajo nivel de impropios que permitirá valorizarla in situ y obtener un compost de 

calidad; y por otra parte, para identificar en la fracción resto usuarios que no separan 

las fracciones de residuos. El control de la fracción resto, permitirá centrar las 

acciones de sensibilización ciudadana para impulsar la recogida separada, y en cuanto 

se planteen iniciativas de pago por generación, irán asociadas a la generación de resto 

de cada uno de los vecinos. 

De acuerdo con el razonamiento anterior, en los núcleos de población en los que se 

recogerá mediante contenedores, las fracciones resto, orgánica y envases ligeros, 
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serán de acceso restringido para poder realizar un seguimiento y control del 

comportamiento vecinal en cuanto a la separación de residuos. 

Estas acciones territoriales sobre el control de determinadas fracciones, favorecerá la 

homogeneidad de los residuos recogidos los núcleos de población de la comarca. 

Como se ha recalcado a lo largo de los documentos, es de vital importancia acompañar 

la implantación de los nuevos sistemas de campañas de comunicación, información, 

formación y concienciación ciudadana, para que se haga un buen uso del sistema y 

se pueda garantizar el éxito de este proyecto territorial. 

Partiendo de estas consideraciones, y atendiendo a las frecuencias de recogida 

establecidas en los núcleos de población para cada una de las fracciones, se han 

diseñado las rutas de recogida de residuos, que proporcionarán el servicio de recogida 

de residuos a toda la comarca. Además, para el diseño de las rutas de recogida, se han 

diferenciado dos periodos a lo largo del año, que permitan asumir la variación de 

generación de residuos debido al aumento poblacional y cumplir con las frecuencias 

de recogida establecidas en la memoria justificativa del presente Plan.  

Atendiendo a estas consideraciones iniciales, se han definido las rutas de recogida. 

FRACCIÓN RUTA RECORRIDO 

Resto 

Ruta 1 PaP Higueruelas-Villar-Alcublas-Casinos 

Ruta 2 PaP Losa del Obispo-Chulilla-Gestalgar-Bugarra-Pedralba 

Ruta 3-cont 
Cuevarruz- La Yesa- Alcotas- La Pobleta- Andilla- Artaj- Oset-
Villar- Casinos- Urb Pinar 

Ruta 4- cont 
Calles- Chulilla- Sta Bárbara- La Ermita- Sot de Chera-
B.Vanacloig- Bugarra- Pedralba- Pedralba Znorte- Pedralba Zsud 

FORM 

Ruta 1 PaP Higueruelas-Villar-Alcublas-Casinos 

Ruta 2 PaP Losa del Obispo-Chulilla-Gestalgar-Bugarra-Pedralba 

Ruta 3-cont 
Cuevarruz- La Yesa- Alcotas- La Pobleta- Andilla- Artaj- Oset-
Alcublas- Villar- Higueruelas- Casinos- Urb Pinar 

Ruta 4- cont 
Calles-Losa Obispo-Chulilla-Sta Bárbara-La Ermita-Sot de Chera-
B-Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 

EE.LL y P/C 

Ruta 1 
Cuevarruz- La Yesa- Alcotas- La Pobleta- Andilla- Artaj- Oset-
Alcublas- Villar- Higueruelas- Casinos- Urb Pinar 

Ruta 2 
Calles-Losa Obispo-Chulilla-Sta Bárbara-La Ermita-Sot de Chera-
B-Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 
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Las rutas definidas son las que se muestran en la tabla, no obstante la frecuencia de 

algunas de las rutas variará a lo largo del año para dar respuesta al augmento de 

población que experimentan los municipios de la comarca durante el periodo estival. 

Para calcular la duración de cada ruta dentro de los núcleos de población existentes 

en la Mancomunidad de La Serranía, se han utilizado los siguientes parámetros de 

cálculo: 

Tabla 1. Parámetros considerados en el diseño de las rutas. 

La siguiente tabla recoge el tiempo de duración de la recogida en cada núcleo de 

población, diferenciando entre la recogida puerta a puerta y la recogida de los 

contenedores o puntos de aportación ubicados en otros núcleos de población, en las 

áreas de emergencia y/o en las islas de contenedores en espacios de recreo.  

Por esta razón los municipios con recogida puerta a puerta para las fracciones orgánica 

y resto, también están incluido en las rutas de contendores, atendiendo a las áreas de 

emergencia habilitadas en ellos. 

Para la recogida en contenedores, la duración de la ruta de cada una de las fracciones 

difiere debido a que en las islas de contendores puede variar el número de 

contenedores de cada fracción habilitados.  

Esta información se recoge en las siguientes tablas: 

 
 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR CONSIDERADO 

Velocidad recorrido (contenedores y PAP) Km/h 25 

Tiempo de parada/arranque en cada parada 
(contenedores) 

min. 0,33 

Tiempo de descarga de contenedores min. 0,57 

Rendimiento de la recogida PAP Km/h 2 

Tiempo de vaciado entre camiones min. 5 
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Tabla 2. Cálculo de la duración de la recogida PAP de una fracción en cada uno de los núcleos. 

  

 

1 En las rutas de recogida PaP definidas en temporada baja (desde septiembre a junio), se han considerado la mitad de los km de recogida en cada uno de los núcleos, atendiendo a la realidad de 

las viviendas vacías existentes en la zona durante esta temporada del año. 

RECOGIDA PAP Km en recogida1 Rendimiento en recogida (Km/H) 
Tiempo en ruta interior núcleo 

(H) 
Tiempo en ruta interior núcleo 

(Min) 

Alcublas 8,24 2 4,12 247,12 

Bugarra 5,25 2 2,63 157,60 

Casinos 13,62 2 6,81 408,68 

Chulilla 3,47 2 1,74 104,23 

Gestalgar 3,91 2 1,96 117,40 

Higueruelas 4,86 2 2,43 145,65 

Losa del Obispo 4,88 2 2,44 146,53 

Pedralba 5,55 2 2,77 166,37 

Villar del Arzobispo 12,38 2 6,19 371,35 
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Tabla 3. Cálculo de la duración de la recogida de la fracción orgánica en las islas de contenedores y/o áreas de emergencia. 
  

RECOGIDA CONT ORGÁNICA  
Núm. de 

contenedores 
Núm. paradas (ptos 

ubicación cont) 
Km en 

recogida 
Tiempo 

paradas/arranque (min) 
Tiempo descarga de 
contenedor (min) 

Tiempo recorrido 
recogida (min) 

Tiempo ruta int 
núcleo (min) 

Alcublas 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Andilla 3 3 0,20 0,99 1,71 0,48 3,18 

Artaj 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

La Pobleta 3 3 0,20 0,99 1,71 0,48 3,18 

Oset 3 3 0,20 0,99 1,71 0,48 3,18 

Bugarra 2 1  0,33 1,14 0,00 1,47 

Calles 2 2 0,90 0,66 1,14 2,16 3,96 

Alcotas 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Casinos 2 1  0,33 1,14 0,00 1,47 

Urb El Pinar 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Chulilla 2 1  0,33 1,14 0,00 1,47 

Sta Bárbara 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

La Ermita 10 10 1,30 3,30 5,70 3,12 12,12 

Vanacloig 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Gestalgar 4 2 0,50 0,66 2,28 1,20 4,14 

Higueruelas 4 2 0,50 0,66 2,28 1,20 4,14 

La Yesa 4 4 1,77 1,32 2,28 4,24 7,84 

Cuevarruz 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Losa del Obispo 2 1  0,33 1,14 0,00 1,47 

Pedralba-Znorte 4 3 6,00 0,99 2,28 14,40 17,67 

Pedralba-Zsud 4 2 3,00 0,66 2,28 7,20 10,14 

Sot de Chera 13 13 1,11 4,29 7,41 2,66 14,36 

Villar del Arzobispo 8 2 1,00 0,66 4,56 2,40 7,62 
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Tabla 4. Cálculo de la duración de la recogida de la fracción resto en las islas de contenedores y/o áreas de emergencia.  

RECOGIDA CONT RESTO  
Núm. de 

contenedores 
Núm. paradas (ptos 

ubicación cont) 
Km en 

recogida 
Tiempo 

paradas/arranque (min) 
Tiempo descarga de 
contenedor (min) 

Tiempo recorrido 
recogida (min) 

Tiempo ruta int 
núcleo (min) 

Alcublas 1 1 0,00 0,33 0,57 0,00 0,90 

Andilla 7 3 0,50 0,99 3,99 1,20 6,18 

Artaj 2 2  0,66 1,14 0,00 1,80 

La Pobleta 7 3  0,99 3,99 0,00 4,98 

Oset 7 3  0,99 3,99 0,00 4,98 

Bugarra 2 1  0,33 1,14 0,00 1,47 

Calles 7 5 3,45 1,65 3,99 8,29 13,93 

Alcotas 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Casinos 2 1  0,33 1,14 0,00 1,47 

Urb El Pinar 4 1  0,33 2,28 0,00 2,61 

Chulilla 2 1 1,74 0,33 1,14 4,17 5,64 

Sta Bárbara 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

La Ermita 11 10 1,30 3,30 6,27 3,12 12,69 

B.Vanacloig 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Gestalgar 4 2 0,50 0,66 2,28 1,20 4,14 

Higueruelas 4 2 0,50 0,66 2,28 1,20 4,14 

La Yesa 20 4 1,77 1,32 11,40 4,24 16,96 

Cuevarruz 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Losa del Obispo 2 1  0,33 1,14 0,00 1,47 

Pedralba-Znorte 25 3 6,00 0,99 14,25 14,40 29,64 

Pedralba-Zsud 18 2 3,00 0,66 10,26 7,20 18,12 

Sot de Chera 20 13 1,11 4,29 11,40 2,66 18,35 

Villar del Arzobispo 8 2 1,00 0,66 4,56 2,40 7,62 
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Tabla 5. Cálculo de la duración de la recogida de envases ligeros en los puntos de aportación, las islas de contenedores y/o áreas de emergencia.  

RECOGIDA CONT EE.LL  
Núm. de 

contenedores 
Núm. paradas (ptos 

ubicación cont) 
Km en 

recogida 
Tiempo 

paradas/arranque (min) 
Tiempo descarga de 
contenedor (min) 

Tiempo recorrido 
recogida (min) 

Tiempo ruta int 
núcleo (min) 

Alcublas 27 26 4,12 8,58 15,39 9,88 33,85 

Andilla 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Artaj 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

La Pobleta 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Osets 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Bugarra 40 26 2,63 8,58 22,80 6,30 37,68 

Calles 5 5 3,45 1,65 2,85 8,29 12,79 

Alcotas 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Casinos 122 75 6,81 24,75 69,54 16,35 110,64 

Urb El Pinar 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Chulilla 27 14 1,74 4,62 15,39 4,17 24,18 

Sta Bárbara 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

La Ermita 14 10 1,30 3,30 7,98 3,12 14,40 

B.Vanacloig 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Gestalgar 27 12 1,96 3,96 15,39 4,70 24,05 

Higueruelas 14 10 2,43 3,30 7,98 5,83 17,11 

La Yesa 14 4 1,77 1,32 7,98 4,24 13,54 

Cuevarruz 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Losa del Obispo 14 13 2,44 4,29 7,98 5,86 18,13 

Pedralba 95 35 2,77 11,55 54,15 6,65 72,35 

Pedralba-Znorte 37 3 6,00 0,99 21,09 14,40 36,48 

Pedralba-Zsud 14 2 3,00 0,66 7,98 7,20 15,84 

Sot de Chera 14 13 1,11 4,29 7,98 2,66 14,93 

Villar del Arzobispo 135 61 6,19 20,13 76,95 14,85 111,93 
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Tabla 6. Cálculo de la duración de la recogida de papel y cartón en los puntos de aportación, las islas de contenedores y/o áreas de emergencia 

RECOGIDA CONT P/C  
Núm. de 

contenedores 
Núm. paradas (ptos 

ubicación cont) 
Km en 

recogida 
Tiempo 

paradas/arranque (min) 
Tiempo descarga de 
contenedor (min) 

Tiempo recorrido 
recogida (min) 

Tiempo ruta int 
núcleo (min) 

Alcublas 26 26 4,12 8,58 14,82 9,88 33,28 

Andilla 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Artaj 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

La Pobleta 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Osets 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Bugarra 27 26 2,63 8,58 15,39 6,30 30,27 

Calles 5 5 3,45 1,65 2,85 8,29 12,79 

Alcotas 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Casinos 81 75 6,81 24,75 46,17 16,35 87,27 

Urb El Pinar 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Chulilla 14 14 1,74 4,62 7,98 4,17 16,77 

Sta Bárbara 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

La Ermita 14 10 1,30 3,30 7,98 3,12 14,40 

B.Vanacloig 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Gestalgar 14 12 1,96 3,96 7,98 4,70 16,64 

Higueruelas 14 10 2,43 3,30 7,98 5,83 17,11 

La Yesa 14 4 1,77 1,32 7,98 4,24 13,54 

Cuevarruz 1 1  0,33 0,57 0,00 0,90 

Losa del Obispo 14 13 2,44 4,29 7,98 5,86 18,13 

Pedralba 68 35 2,77 11,55 38,76 6,65 56,96 

Pedralba-Znorte 14 3 6,00 0,99 7,98 14,40 23,37 

Pedralba-Zsud 14 2 3,00 0,66 7,98 7,20 15,84 

Sot de Chera 14 13 1,11 4,29 7,98 2,66 14,93 

Villar del Arzobispo 65 61 6,19 20,13 37,05 14,85 72,03 



 

 

 
12 

A partir de la información detallada en las tablas anteriores, y de la distancia entre 

los núcleos de población a incluir en cada una de las rutas, se calcula la duración de 

las rutas definidas. 

Los medios materiales asociados a las rutas definidas constan de varios tipos de 

camiones recolectores: 

- Camión recolector de 3,5 m3 o vehículo satélite (furgoneta con remolque o 

similar) que podrá acceder a las calles más estrechas de los cascos urbanos en 

los que se implantará la recogida puerta a puerta. En el caso de la fracción 

orgánica vaciará en el punto de compostaje municipal habilitado, y para la 

fracción resto, vaciará su contenido en el camión de mayor tamaño. 

- Camión recolector de carga trasera de 11 m3, que recogerá puerta a puerta las 

zonas accesibles de los núcleos de población, los contenedores habilitados en 

las áreas de emergencia y asumirá las cantidades recogidas puerta a puerta de 

fracción resto por parte del vehículo de menor tamaño. 

- 23 m3 de capacidad, que recogerán los contenedores habilitados para la el resto 

de las fracciones. 

De esta forma, se garantiza que puedan circular por las zonas de recogida asignadas a 

cada uno de los vehículos y se consigue realizar la recogida con las frecuencias 

establecidas, optimizando los recursos en la implantación del nuevo sistema de 

recogida.  

Tabla 7. Capacidad de carga de los vehículos de recogida considerados. 

En el dimensionamiento de las rutas de recogida, el vehículo asociado a la recogida 

PaP es el de 11 m3 de capacidad, ya que, para las zonas menos accesibles, se puede 

utilizar algún vehículo con remolque o furgoneta que disponga la mancomunidad, o 

que cada municipio en los que sea necesario este tipo de vehículo satélite pueda 

Vehículo 
Volumen 

(m3) 

Capacidad de carga (kg) 

Legal Resto Orgánica EE.LL P/C 

Camión recolector 
de carga 

posterior/furgoneta 
3,5 700-800 700-800 700-800 250-300 350-400 

Camión recolector 
de carga posterior 

11 5.800 5.800 5.800 1.500-2.000 2.000-2.500 

23 11.800-12.300 11.800-12.300 11.800-12.300 3.000-4.000 4.000-5.000 
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colaborar o pueda poner a disposición de la recogida de las fracciones orgánica y resto 

de estas zonas más inaccesibles. 

Además, en el caso de los municipios con poca población, más alejados de la planta 

de tratamiento y valorización y que implanten la recogida puerta a puerta de la 

fracción resto2 (garantizando un bajo nivel de impropios), sería muy aconsejable la 

instalación de contenedores autocompactadores que permitan acopiar allí la fracción 

resto. Estos contenedores podrían ser compartidos por varios municipios cercanos 

entre ellos, y permitirían reducir en gran medida los viajes a planta, los costes 

asociados y el impacto generado por el transporte. 

La duración total de la ruta incluye el desplazamiento entre núcleos y la descarga de 

los vehículos de recogida en la planta de tratamiento o valorización asignada, en las 

instalaciones de valorización de biorresiduos o en el contenedor autocompactador en 

caso de habilitarlo (para la fracción resto). Para todas las fracciones, se contempla el 

viaje hasta la planta de tratamiento o valorización; que en el caso de la fracción resto 

se encuentra en Llíria (instalaciones del Consorcio V3) y en el caso de los envases y 

papel y cartón, en Picassent y Paterna respectivamente. 

Debido a que la Mancomunidad de la Serranía cuenta con vehículos recolectores 

propios para realizar la recogida de residuos sólidos urbanos, se ha considerado que la 

base de los vehículos asociados al servicio se encuentra en la propia comarca; se ha 

considerado como base el municipio de Villar del Arzobispo (como punto desde el que 

se inician y finalizan todas las rutas). 

Respecto al personal asignado a la recogida puerta a puerta de los núcleos de 

población, se ha considerado un conductor y dos operarios. 

Atendiendo a estas consideraciones, a continuación, se describe la duración de cada 

una de las rutas definidas en función de las fracciones. 

  

 

2 Como por ejemplo Alcublas, Bugarra, Chulilla, Gestalgar, Higueruelas… 
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Rutas fracción resto 

Los núcleos de población en los que se plantea la recogida puerta a puerta de la 

fracción resto, no variarán la frecuencia de recogida durante el año; será de un día a 

la semana. Para realizar el dimensionamiento de las rutas e incorporar el impacto de 

la población estacional en estos núcleos de población, durante la temporada baja3 se 

ha considerado que el recorrido se reducirá a la mitad (asumiendo que muchas 

viviendas estarán vacías y al no realizar aportación de residuos, el tránsito del vehículo 

recolector será más rápido). En temporada alta se considerará el recorrido completo 

por cada núcleo de población. 

En el caso de la recogida de los contenedores habilitados en las áreas de emergencia 

o en contenedores con identificación de acceso, se definirá una frecuencia de recogida 

semanal durante la temporada baja, y de 2 veces por semana durante los meses de 

julio y agosto. 

 

 

3 Considerando el periodo comprendido entre septiembre y junio. 

RUTA RESTO 1 PaP TB- 
Higueruelas-Villar-
Alcublas-Casinos 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida en 
municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Higueruelas 9,50 60,00 9,50   

Recogida PaP Higueruelas    72,83 82,33 

Recogida Cont Higueruelas    4,14 86,47 

Higueruelas-Villar 9,50 60,00 9,50  95,97 

Recogida Villar    185,68 281,64 

Villar - Alcublas 15,00 60,00 15,00  296,64 

Recogida PaP Alcublas    123,56 420,20 

Recogida Cont Alcublas    0,90 421,10 

Alcublas-Casinos 16,00 60,00 16,00  437,10 

Recogida Casinos    204,34 641,44 

Casinos - Planta Llíria 7,00 60,00 7,00  648,44 

Descarga en Planta   15,00  663,44 

Llíra- Base 17,00 60,00 17,00  680,44 

Vaciado entre camiones   40,00  720,44 

Duración RUTA   129,00 591,44 720,44 

Duración RUTA (h)   2,15 9,86 12,01 

Tiempo desc en Llíria (h)   2,45   

Duración TOTAL RUTA (h)   4,60 9,86 14,46 
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La cantidad de fracción resto a recoger, supera la capacidad del camión recolector, 

por ello se contempla el tiempo correspondiente a su vaciado en planta. Además, se 

contemplan en la ruta vaciados del vehículo/furgoneta satélite al camión de mayor 

capacidad. La variación de la duración de la ruta en temporada alta respecto a la baja, 

responde a que se han considerado la totalidad del recorrido en cada núcleo de 

población. 

En la segunda de las rutas de recogida puerta a puerta de la fracción resto, también 

se han considerado los tiempos de vaciado del camión recolector en planta, y los del 

vehículo satélite en el de mayor tamaño. 

  

RUTA RESTO 1 PaP TA 
Higueruelas-Villar-
Alcublas-Casinos 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida en 
municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Higueruelas 9,50 60,00 9,50   

Recogida PaP Higueruelas    145,65 155,15 

Recogida Cont Higueruelas    4,14 159,29 

Higueruelas-Villar 9,50 60,00 9,50  168,79 

Recogida Villar    371,35 540,14 

Villar - Alcublas 15,00 60,00 15,00  555,14 

Recogida PaP Alcublas    247,12 802,26 

Recogida Cont Alcublas    0,90 803,16 

Alcublas-Casinos 16,00 60,00 16,00  819,16 

Recogida Casinos    408,68 1227,84 

Casinos - Planta Llíria 7,00 60,00 7,00  1234,84 

Descarga en Planta   15,00  1249,84 

Llíra- Base 17,00 60,00 17,00  1266,84 

Vaciado entre camiones   100,00  1366,84 

Duración RUTA   189,00 1177,84 1366,84 

Duración RUTA (h)   3,15 19,63 22,78 

Tiempo desc en Llíria (h)   2,45   

Duración TOTAL RUTA (h)   5,60 19,63 25,23 
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RUTA RESTO 2 PaP TB- 
Losa-Chulilla-Gestalgar-

Bugarra-Pedralba 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida en 
municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Losa 8,00 60,00 8,00   

Recogida PaP Losa    73,27 81,27 

Recogida Cont Losa    1,47 82,74 

Losa-Chulilla 7,00 60,00 7,00  89,74 

Recogida Chulilla    52,12 141,85 

Chulilla - Gestalgar 18,00 60,00 18,00  159,85 

Recogida PaP Gestalgar    58,70 218,55 

Recogida Cont Gestalgar    4,14 222,69 

Gestalgar- Bugarra 7,00 30,00 14,00  236,69 

Recogida Bugarra    78,80 315,49 

Bugarra - Pedralba 6,00 60,00 6,00  321,49 

Recogida Pedralba    83,19 404,68 

Pedralba - Planta Llíria 7,00 60,00 7,00  411,68 

Descarga en Planta   15,00  426,68 

Planta Llíria-Base 17,00 60,00 17,00  443,68 

Vaciado entre camiones   75,00  518,68 

Duración RUTA   167,00 351,68 518,68 

Durada RUTA (h)   2,78 5,86 8,64 

Tiempo desc en Llíria (h)   0,82   

Duración TOTAL RUTA (h)   3,60 5,86 9,46 

RUTA RESTO 2 PaP TB- Losa-
Chulilla-Gestalgar-Bugarra-

Pedralba 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Losa 8,00 60,00 8,00   

Recogida PaP Losa    146,53 154,53 

Recogida Cont Losa    1,47 156,00 

Losa-Chulilla 7,00 60,00 7,00  163,00 

Recogida Chulilla    104,23 267,23 

Chulilla - Gestalgar 18,00 60,00 18,00  285,23 

Recogida PaP Gestalgar    117,40 402,64 

Recogida Cont Gestalgar    4,14 406,78 

Gestalgar- Bugarra 7,00 30,00 14,00  420,78 

Recogida Bugarra    157,60 578,38 

Bugarra - Pedralba 6,00 60,00 6,00  584,38 

Recogida Pedralba    166,37 750,75 

Pedralba - Planta Llíria 7,00 60,00 7,00  757,75 

Descarga en Planta   15,00  772,75 

Planta Llíria-Base 17,00 60,00 17,00  789,75 

Vaciado entre camiones   75,00  864,75 

Duración RUTA   167,00 697,75 864,75 

Durada RUTA (h)   2,78 11,63 14,41 

Tiempo desc en Llíria (h)   0,82   

Duración TOTAL RUTA (h)   3,60 11,63 15,23 
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Durante el periodo de temporada alta, al menos durante los primeros años de 

implantación del nuevo sistema, puede que las dos rutas definidas de recogida de 

contenedores de la fracción resto (Ruta 3 y 4), requieran de un vaciado porque no 

puedan asumir la generación de residuos a recoger. 

 

 

  

RUTA RESTO 3 - Cuevarruz-
La Yesa-Alcotas-La Pobleta-

Andilla-Artaj-Oset-Villar-
Casinos-Urb Pinar 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Cuevarruz 37,00 60,00 37,00   

Recogida Cuevarruz    0,90 37,90 

Cuevarruz-La Yesa 6,50 30,00 13,00  50,90 

Recogida La Yesa    16,96 67,86 

La Yesa - Alcotas 13,20 30,00 26,40  94,26 

Recogida Alcotas    0,90 95,16 

Alcotas-La Pobleta 12,20 30,00 24,40  119,56 

Recogida La Pobleta    4,98 124,54 

La Pobleta-Andilla 3,00 30,00 6,00  130,54 

Recogida Andilla    6,18 136,72 

Andilla- Artaj 7,10 30,00 14,20  150,92 

Recogida Artaj    1,80 152,72 

Artaj - Oset 6,40 30,00 12,80  165,52 

Recogida Oset    4,98 170,50 

Osets - Villar 14,30 60,00 14,30  184,80 

Recogida  Villar    7,62 192,42 

Villar - Casinos 12,60 60,00 12,60  205,02 

Recogida Casinos    1,47 206,49 

Casinos - Urb Pinar 5,00 40,00 7,50  213,99 

Recogida Urb Pinar    2,61 216,60 

Casinos Urb Pinar-Pl Llíria 6,60 40,00 9,90  226,50 

Descarga en Planta   15,00  241,50 

Planta Llíria-Base 17,00 60,00 17,00  258,50 

Duración RUTA   210,10 48,40 258,50 

Duración RUTA (h)   3,50 0,81 4,31 
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Rutas fracción orgánica 

En la totalidad de núcleos de población se implantarán iniciativas de valorización de 

esta fracción, obteniendo compost. Por este motivo, tras la recogida puerta a puerta 

de cada núcleo de población, el camión vaciará en la instalación habilitada. En el caso 

de los puntos de acopio habilitados en municipios como Andilla, Calles, La Yesa y Sot 

de Chera, también se vaciará su contenido en la instalación de compostaje 

comunitario. 

Respecto a los contenedores de orgánica habilitados en las áreas de emergencia o 

espacios recreativos, ante la previsible presencia de impropios, se aconseja su 

RUTA RESTO 4 -Calles-Chulilla-
Sta Bárbara-La Ermita-Sot de 
Chera-B.Vanacloig-Bugarra-
Pedralba-Pedralba Znorte-

Pedralba Zsud 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo 
recogida en 
municipio 

(min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Calles 18,00 60,00 18,00   

Recogida Calles    13,93 31,93 

Calles-Chulilla 15,30 30,00 30,60  62,53 

Recogida Chulilla    5,64 68,17 

Chulilla-Sta Bárbara 1,00 30,00 2,00  70,17 

Recogida Sta Bárbara    12,69 82,86 

Sta Bárbara-La Ermita 2,00 30,00 4,00  86,86 

Recogida La Ermita    0,90 87,76 

La Ermita - Sot de Chera 9,70 30,00 19,40  107,16 

Recogida Sot de Chera    18,35 125,51 

Sot de Chera- Vanacloig 15,80 30,00 31,60  157,11 

Recogida Vanacloig    0,90 158,01 

Vanacloig-Bugarra 11,30 60,00 11,30  169,31 

Recogida Bugarra    1,47 170,78 

Bugarra-Pedralba 6,00 60,00 6,00  176,78 

Recogida Znorte Pedralba    29,64 206,42 

Znorte-Zsud Pedrabla 2,00 60,00 2,00  208,42 

Recogida Zsud Pedralba    18,12 226,54 

Zsud Pedralba - Pl Lliria 5,40 60,00 5,40  231,94 

Descarga Planta   15,00  246,94 

Planta Llíria-Base 17,00 60,00 17,00  263,94 

Vaciado entre camiones   75,00  338,94 

Duración RUTA   237,30 101,64 338,94 

Duración RUTA (h)   3,96 1,69 5,65 
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transporte a planta para su valorización. De forma que no afecte a la iniciativa de 

compostaje comunitario de la población estable. 

Las rutas de recogida puerta a puerta no variarán su frecuencia a lo largo del año. La 

recogida de los contendores de orgánica, se recogerán semanalmente en temporada 

baja y 2 días/semana en julio y agosto. 

 

 

 

  

RUTA ORGÁNICA 1 PaP TB- 
Higueruelas-Villar-
Alcublas-Casinos 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida en 
municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Higueruelas 9,50 60,00 9,50   

Recogida Higueruelas    72,83 82,33 

Higueruelas-Villar 9,50 60,00 9,50  91,83 

Recogida Villar    185,68 277,50 

Villar - Alcublas 15,00 60,00 15,00  292,50 

Recogida Alcublas    213,56 506,06 

Alcublas-Casinos 16,00 60,00 16,00  522,06 

Recogida Casinos    52,12 574,18 

Casinos - Base 11,00 60,00 11,00  585,18 

Vaciado a ptos valorizac   40,00  625,18 

Duración RUTA   101,00 524,18 625,18 

Duración TOTAL RUTA (h)   1,68 8,74 10,42 

RUTA ORGÁNICA 1 PaP TA- 
Higueruelas-Villar-
Alcublas-Casinos 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida en 
municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Higueruelas 9,50 60,00 9,50   

Recogida Higueruelas    145,65 155,15 

Higueruelas-Villar 9,50 60,00 9,50  164,65 

Recogida Villar    371,35 536,00 

Villar - Alcublas 15,00 60,00 15,00  551,00 

Recogida Alcublas    427,12 978,12 

Alcublas-Casinos 16,00 60,00 16,00  994,12 

Recogida Casinos    104,23 1098,35 

Casinos - Planta Llíria 7,00 60,00 7,00  1105,35 

Descarga en Planta   15,00  1120,35 

Llíra- Base 17,00 60,00 17,00  1137,35 

Vaciado a ptos valorizac   40,00  1177,35 

Duración RUTA   129,00 1048,35 1177,35 

Duración TOTAL RUTA (h)   2,15 17,47 19,62 
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RUTA ORGÁNICA 2 PaP TB- 
Losa-Chulilla-Gestalgar-

Bugarra-Pedralba 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida en 
municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Losa 8,00 60,00 8,00   

Recogida Losa    73,27 81,27 

Losa-Chulilla 7,00 60,00 7,00  88,27 

Recogida Chulilla    52,12 140,38 

Chulilla - Gestalgar 18,00 60,00 18,00  158,38 

Recogida Gestalgar    58,70 217,08 

Gestalgar- Bugarra 7,00 30,00 14,00  231,08 

Recogida Bugarra    78,80 309,88 

Bugarra - Pedralba 6,00 60,00 6,00  315,88 

Recogida Pedralba    83,19 399,07 

Pedralba - Base 20,50 60,00 20,50  419,57 

Vaciado a ptos valorizac   50,00  469,57 

Duración RUTA   123,50 346,07 469,57 

Duración TOTAL RUTA (h)   2,06 5,77 7,83 

RUTA ORGÁNICA 2 PaP TA- 
Losa-Chulilla-Gestalgar-

Bugarra-Pedralba 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida en 
municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Losa 8,00 60,00 8,00   

Recogida Losa    146,53 154,53 

Losa-Chulilla 7,00 60,00 7,00  161,53 

Recogida Chulilla    146,53 308,06 

Chulilla - Gestalgar 18,00 60,00 18,00  326,06 

Recogida Gestalgar    166,37 492,44 

Gestalgar- Bugarra 7,00 30,00 14,00  506,44 

Recogida Bugarra    117,40 623,84 

Bugarra - Pedralba 6,00 60,00 6,00  629,84 

Recogida Pedralba    166,37 796,21 

Pedralba - Planta Llíria 7,00 60,00 7,00  803,21 

Descarga en Planta   15,00  818,21 

Planta Llíria-Base 17,00 60,00 17,00  835,21 

Vaciado a ptos valorizac   75,00  910,21 

Duración RUTA   167,00 743,21 910,21 

Duración TOTAL RUTA (h)   2,78 12,39 15,17 
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RUTA ORGÁNICA 3 - Cuevarruz-
La Yesa-Alcotas-La Pobleta-
Andilla-Artaj-Oset-Alcublas-

Villar-Higueruelas-Casinos-Urb 
Pinar 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Cuevarruz 37,00 60,00 37,00   

Recogida Cuevarruz    0,90 37,90 

Cuevarruz-La Yesa 6,50 30,00 13,00  50,90 

Recogida La Yesa    7,84 58,74 

La Yesa - Alcotas 13,20 30,00 26,40  85,14 

Recogida Alcotas    0,90 86,04 

Alcotas-La Pobleta 12,20 30,00 24,40  110,44 

Recogida La Pobleta    3,18 113,62 

La Pobleta-Andilla 3,00 30,00 6,00  119,62 

Recogida Andilla    3,18 122,80 

Andilla- Artaj 7,10 30,00 14,20  137,00 

Recogida Artaj    0,90 137,90 

Artaj - Oset 6,40 30,00 12,80  150,70 

Recogida Oset    3,18 153,88 

Osets - Alcublas 14,30 30,00 28,60  182,48 

Recogida Alcublas    0,90 183,38 

Alcublas-Villar 15,00 30,00 30,00  213,38 

Recogida  Villar    7,62 221,00 

Villar - Higueruelas 12,60 30,00 25,20  246,20 

Recogida Higueruelas    4,14 250,34 

Higueruelas-Casinos 20,00 30,00 40,00  290,34 

Recogida Casinos    1,47 291,81 

Casinos - Urb Pinar 5,00 60,00 5,00  296,81 

Recogida Urb Pinar    0,90 297,71 

Casinos Urb Pinar-Planta Llíria 6,60 60,00 6,60  304,31 

Descarga en Planta   15,00  319,31 

Planta Llíria-Base 17,00 60,00 17,00  336,31 

Duración RUTA   301,20 35,11 336,31 

Duración TOTAL RUTA (h)   5,02 0,59 5,61 
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RUTA ORGÁNICA 4 -Calles-Losa 
Obispo-Chulilla-Sta Bárbara-La 

Ermita-Sot de Chera-B-
Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-

Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Calles 0,00 60,00 18,00   

Recogida Calles    3,96 21,96 

Calles-Losa Obispo 12,00 30,00 24,00  45,96 

Recogida Losa Obispo    1,47 47,43 

Losa-Chulilla 6,30 30,00 12,60  60,03 

Recogida Chulilla    1,47 61,50 

Chulilla-Sta Bárbara 1,00 30,00 2,00  63,50 

Recogida Sta Bárbara    0,90 64,40 

Sta Bárbara-La Ermita 2,00 30,00 4,00  68,40 

Recogida La Ermita    12,12 80,52 

La Ermita - Sot de Chera 9,70 30,00 19,40  99,92 

Recogida Sot de Chera    14,36 114,28 

Sot de Chera- Vanacloig 15,80 30,00 31,60  145,88 

Recogida Vanacloig    0,90 146,78 

Vanacloig-Gestalgar 11,00 30,00 22,00  168,78 

Recogida Gestalgar    4,14 172,92 

Gestalgar-Bugarra 11,30 60,00 11,30  184,22 

Recogida Bugarra    1,47 185,69 

Bugarra-Pedralba 6,00 60,00 6,00  191,69 

Recogida Znorte Pedralba    17,67 209,36 

Znorte-Zsud Pedrabla 2,00 60,00 2,00  211,36 

Recogida Zsud Pedralba    10,14 221,50 

Zsud Pedralba - Planta Lliria 5,40 60,00 5,40  226,90 

Descarga Planta   15,00  241,90 

Planta Llíria-Base 17,00 60,00 17,00  258,90 

Duración RUTA   190,30 68,60 258,90 

Durada RUTA (h)   3,17 1,14 4,31 
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Rutas fracción envases ligeros 

En el dimensionamiento de la recogida de envases ligeros, se han considerado dos 

rutas, que recorrerán la totalidad de los núcleos de población de la Mancomunidad de 

la Serranía.  

De acuerdo con las frecuencias establecidas en la memoria justificativa de cada uno 

de los municipios, se ha considerado una frecuencia quincenal durante el periodo de 

temporada baja, y semanal durante los meses de julio y agosto.  

RUTA 1 EE.LL - Cuevarruz-La 
Yesa-Alcotas-La Pobleta-Andilla-

Artaj-Oset-Alcublas-Villar-
Higueruelas-Casinos-Urb Pinar 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Cuevarruz 37,00 60,00 37,00   

Recogida Cuevarruz    0,90 37,90 

Cuevarruz-La Yesa 6,50 30,00 13,00  50,90 

Recogida La Yesa    13,54 64,44 

La Yesa - Alcotas 13,20 30,00 26,40  90,84 

Recogida Alcotas    0,90 91,74 

Alcotas-La Pobleta 12,20 30,00 24,40  116,14 

Recogida La Pobleta    0,90 117,04 

La Pobleta-Andilla 3,00 30,00 6,00  123,04 

Recogida Andilla    0,90 123,94 

Andilla- Artaj 7,10 30,00 14,20  138,14 

Recogida Artaj    0,90 139,04 

Artaj - Oset 6,40 30,00 12,80  151,84 

Recogida Oset    0,90 152,74 

Osets - Alcublas 14,30 30,00 28,60  181,34 

Recogida Alcublas    33,85 215,19 

Alcublas-Villar 15,00 30,00 30,00  245,19 

Recogida  Villar    111,93 357,13 

Villar - Higueruelas 12,60 30,00 25,20  382,33 

Recogida Higueruelas    17,11 399,43 

Higueruelas-Casinos 20,00 30,00 40,00  439,43 

Recogida Casinos    110,64 550,07 

Casinos - Urb Pinar 5,00 60,00 5,00  555,07 

Recogida Urb Pinar    0,90 555,97 

Casinos Urb Pinar-Planta Picassent 58,00 60,00 58,00  613,97 

Descarga en Planta   15,00  628,97 

Planta Picassent-Base 68,00 60,00 68,00  696,97 

Duración RUTA   403,60 293,37 696,97 

Duración RUTA (h)   6,73 4,89 11,62 

Tiempo descargas en Picassent (h)   2,05   

Duración TOTAL RUTA (h)   8,78 4,89 13,67 
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En la duración de ambas rutas, se incluye el transporte y vaciado del camión en las 

instalaciones de la planta de reciclaje de Picassent, instalación en la que se recicla 

actualmente esta fracción recogida en los municipios de la Serranía. Además, se 

considera un vaciado adicional en la ruta, para contemplar la posibilidad de que la 

cantidad de residuos a recoger sea superior a la capacidad del vehículo recolector. 

En la recogida de envases, se ha considerado un vehículo de carga trasera de 23 m3 de 

capacidad.  

RUTA EELL 2 -Calles-Losa 
Obispo-Chulilla-Sta Bárbara-La 

Ermita-Sot de Chera-
B.Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-

Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Calles 18,00 60,00 18,00   

Recogida Calles    12,79 30,79 

Calles-Losa Obispo 12,00 30,00 24,00  54,79 

Recogida Losa Obispo    18,13 72,92 

Losa-Chulilla 6,30 30,00 12,60  85,52 

Recogida Chulilla    24,18 109,70 

Chulilla-Sta Bárbara 1,00 30,00 2,00  111,70 

Recogida Sta Bárbara    0,90 112,60 

Sta Bárbara-La Ermita 2,00 30,00 4,00  116,60 

Recogida La Ermita    14,40 131,00 

La Ermita - Sot de Chera 9,70 30,00 19,40  150,40 

Recogida Sot de Chera    14,93 165,33 

Sot de Chera- Vanacloig 15,80 30,00 31,60  196,93 

Recogida Vanacloig    0,90 197,83 

Vanacloig-Gestalgar 11,00 30,00 22,00  219,83 

Recogida Gestalgar    24,05 243,88 

Gestalgar-Bugarra 11,30 30,00 22,60  266,48 

Recogida Bugarra    37,68 304,16 

Bugarra-Pedralba 6,00 60,00 6,00  310,16 

Recogida Pedralba    72,35 382,51 

Pedralba- Znorte 1,00 30,00 2,00  384,51 

Recogida Znorte Pedralba    36,48 420,99 

Znorte-Zsud Pedrabla 2,00 60,00 2,00  422,99 

Recogida Zsud Pedralba    15,84 438,83 

Zsud Pedralba - Planta Picassent 42,00 60,00 42,00  480,83 

Descarga Planta   15,00  495,83 

Planta Picassent-Base 68,00 60,00 68,00  563,83 

Duración RUTA   291,20 272,63 563,83 

Duración RUTA (h)   4,85 4,54 9,40 

Tiempo descargas en Picassent (h)   1,82   

Duración TOTAL RUTA (h)   6,67 4,54 11,22 
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Rutas fracción papel y cartón 

En el dimensionamiento de la recogida de papel y cartón, se han considerado dos rutas, 

que recorrerán los núcleos de población de la Serranía. Ambas tendrán una frecuencia 

quincenal durante la temporada baja, y semanal en julio y agosto.  

Las rutas incluyen el transporte y vaciado del camión recolector en la planta de 

reciclaje de Paterna, donde se realiza el reciclado de la fracción papel y cartón 

recogida actualmente en los municipios de la Serranía. 

RUTA 1 PC - Cuevarruz-La Yesa-
Alcotas-La Pobleta-Andilla-Artaj-
Oset-Alcublas-Villar-Higueruelas-

Casinos-Urb Pinar 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Cuevarruz 37,00 60,00 37,00   

Recogida Cuevarruz    0,90 37,90 

Cuevarruz-La Yesa 6,50 30,00 13,00  50,90 

Recogida La Yesa    13,54 64,44 

La Yesa - Alcotas 13,20 30,00 26,40  90,84 

Recogida Alcotas    0,90 91,74 

Alcotas-La Pobleta 12,20 30,00 24,40  116,14 

Recogida La Pobleta    0,90 117,04 

La Pobleta-Andilla 3,00 30,00 6,00  123,04 

Recogida Andilla    0,90 123,94 

Andilla- Artaj 7,10 30,00 14,20  138,14 

Recogida Artaj    0,90 139,04 

Artaj - Oset 6,40 30,00 12,80  151,84 

Recogida Oset    0,90 152,74 

Osets - Alcublas 14,30 30,00 28,60  181,34 

Recogida Alcublas    33,28 214,62 

Alcublas-Villar 15,00 30,00 30,00  244,62 

Recogida  Villar    72,03 316,66 

Villar - Higueruelas 12,60 30,00 25,20  341,86 

Recogida Higueruelas    17,11 358,96 

Higueruelas-Casinos 20,00 30,00 40,00  398,96 

Recogida Casinos    87,27 486,23 

Casinos - Urb Pinar 5,00 60,00 5,00  491,23 

Recogida Urb Pinar    0,90 492,13 

Casinos Urb Pinar-Planta Paterna 34,00 60,00 34,00  526,13 

Descarga en Planta   15,00  541,13 

Planta Paterna-Base 43,00 60,00 43,00  584,13 

Duración RUTA   354,60 229,53 584,13 

Duración RUTA (h)   5,91 3,83 9,74 

Tiempo descargas en Paterna (h)   1,35   

Duración TOTAL RUTA (h)   7,26 3,83 11,09 
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RUTA PC 2 -Calles-Losa Obispo-
Chulilla-Sta Bárbara-La Ermita-

Sot de Chera-B.Vanacloig-
Gestalgar-Bugarra-Pedralba-

Z.Norte-Z.Sud 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Calles 18,00 60,00 18,00   

Recogida Calles    12,79 30,79 

Calles-Losa Obispo 12,00 30,00 24,00  54,79 

Recogida Losa Obispo    18,13 72,92 

Losa-Chulilla 6,30 30,00 12,60  85,52 

Recogida Chulilla    16,77 102,29 

Chulilla-Sta Bárbara 1,00 30,00 2,00  104,29 

Recogida Sta Bárbara    0,90 105,19 

Sta Bárbara-La Ermita 2,00 30,00 4,00  109,19 

Recogida La Ermita    14,40 123,59 

La Ermita - Sot de Chera 9,70 30,00 19,40  142,99 

Recogida Sot de Chera    14,93 157,92 

Sot de Chera- Vanacloig 15,80 30,00 31,60  189,52 

Recogida Vanacloig    0,90 190,42 

Vanacloig-Gestalgar 11,00 30,00 22,00  212,42 

Recogida Gestalgar    16,64 229,06 

Gestalgar-Bugarra 11,30 30,00 22,60  251,66 

Recogida Bugarra    30,27 281,93 

Bugarra-Pedralba 6,00 60,00 6,00  287,93 

Recogida Pedralba    56,96 344,89 

Pedralba- Znorte 1,00 30,00 2,00  346,89 

Recogida Znorte Pedralba    23,37 370,26 

Znorte-Zsud Pedrabla 2,00 60,00 2,00  372,26 

Recogida Zsud Pedralba    15,84 388,10 

Zsud Pedralba - Planta Paterna 34,00 60,00 34,00  422,10 

Descarga Planta   15,00  437,10 

Planta Paterna-Base 43,00 60,00 43,00  480,10 

Duración RUTA   258,20 221,90 480,10 

Duración RUTA (h)   4,30 3,70 8,00 

Tiempo descargas en Llíria (h)   1,35   

Duración TOTAL RUTA (h)   5,65 3,70 9,35 
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Recogida de voluminosos 

Para el diseño de la ruta de recogida de voluminosos, se han considerado rutas de 6 

horas de duración, que se diseñarán en función de los avisos recibidos por la ciudadanía 

para la prestación del servicio. En el dimensionamiento de han considerado un total 

de 18 rutas anuales, que serán distribuidas según la demanda4. 

 

Limpieza de contenedores 

El servicio de recogida a dimensionar, también incluirá la limpieza tanto de los 

contenedores, como de los puntos de ubicación de los mismos; es decir de las islas de 

contendores que se localicen en cada uno de los núcleos de población. Para estos 

servicios se ha considerado una frecuencia mensual durante todo el año. 

Siguiendo con las rutas diferencias para las fracciones de residuo, se han diseñado los 

siguientes itinerarios para la limpieza de contenedores: 

 

Para calcular la duración de cada ruta dentro de cada municipio se han utilizado los 

siguientes parámetros de cálculo:  

  

 

4 Durante 6 meses se ha considerado una frecuencia mensual, y entre abril y septiembre, con el augmento 
de la población estacional, se ha considerado necesario una frecuencia quincenal del servicio. 

RUTA RECORRIDO 

Ruta 1 
Cuevarruz-La Yesa-Alcotas-La Pobleta-Andilla-Artaj-Oset-
Alcublas-Villar-Higueruelas-Casinos-Urb Pinar 

Ruta 2 
Calles-Losa Obispo-Chulilla-Sta Bárbara-La Ermita-Sot de Chera-
B.Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 
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Tabla 8. Parámetros considerados en el diseño de las rutas. 

El tiempo de duración de la limpieza en cada zona se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Cálculo de la duración de la limpieza de contenedores en cada uno de los municipios. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR CONSIDERADO 

Velocidad del recorrido Km/h 30 

Tiempo de parada/arranque en cada parada Min. 0,5 

Tiempo de limpieza de contenedores Min. 2 

Zona 
Núm. 
Cont. 

Núm. 
Paradas 

Km en 
núcleo 

Tiempo 
paradas/ 
arranque 

(min) 

Tiempo 
limpieza 

cont. (min) 

Tiempo 
recorrido 

(min) 

Tiempo 
total 

limpieza 
(min) 

Alcublas 55 26 4,12 13 110 8,24 131,24 

Andilla 12 3 1,00 1,5 24 2,00 27,50 

Artaj 5 1 0,00 0,5 10 0,00 10,50 

La Pobleta 12 3 0,00 1,5 24 0,00 25,50 

Osets 12 1 0,00 0,5 24 0,00 24,50 

Bugarra 71 26 1,80 13 142 3,60 158,60 

Calles 19 5 3,45 2,5 38 6,91 47,41 

Alcotas 4 1 0,00 0,5 8 0,00 8,50 

Casinos 207 75 6,81 37,5 414 13,62 465,12 

Urb El Pinar 7 1 0,00 0,5 14 0,00 14,50 

Chulilla 45 14 1,74 7 90 3,47 100,47 

Sta Bárbara 4 1 0,00 0,5 8 0,00 8,50 

La Ermita 49 10 1,00 5 98 2,00 105,00 

B.Vanacloig 4 1 0,00 0,5 8 0,00 8,50 

Gestalgar 49 12 1,96 6 98 3,91 107,91 

Higueruelas 36 10 2,43 5 72 4,86 81,86 

La Yesa 52 4 1,77 2 104 3,53 109,53 

Cuevarruz 4 1 0,00 0,5 8 0,00 8,50 

Losa del Obispo 32 13 2,44 6,5 64 4,88 75,38 

Pedralba 163 35 2,77 17,5 326 5,55 349,05 

Pedralba-Znorte 80 3 2,00 1,5 160 4,00 165,50 

Pedralba-Zsud 50 2 0,50 1 100 1,00 102,00 

Sot de Chera 61 13 1,11 6,5 122 2,22 130,72 

Villar del Arzobispo 216 61 6,19 30,5 432 12,38 474,88 
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La duración total de la ruta, que determinará el coste del servicio, incluye el 

desplazamiento entre zonas. Además al igual que en los vehículos recolectores, se ha 

considerad que la base de los vehículos se encuentra en Villar del Arzobispo. 

 

  

RUTA 1 - Cuevarruz-La Yesa-
Alcotas-La Pobleta-Andilla-
Artaj-Oset-Alcublas-Villar-

Higueruelas-Casinos-Urb Pinar 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Cuevarruz 37,00 60,00 37,00   

Limpieza Cuevarruz    8,50 45,50 

Cuevarruz-La Yesa 6,50 30,00 13,00  58,50 

Limpieza La Yesa    109,53 168,03 

La Yesa - Alcotas 13,20 30,00 26,40  194,43 

Limpieza Alcotas    8,50 202,93 

Alcotas-La Pobleta 12,20 30,00 24,40  227,33 

Limpieza La Pobleta    25,50 252,83 

La Pobleta-Andilla 3,00 30,00 6,00  258,83 

Limpieza Andilla    27,50 286,34 

Andilla- Artaj 7,10 30,00 14,20  300,54 

Limpieza Artaj    10,50 311,04 

Artaj - Oset 6,40 30,00 12,80  323,84 

Limpieza Oset    24,50 348,34 

Osets - Alcublas 14,30 30,00 28,60  376,94 

Limpieza Alcublas    131,24 508,17 

Alcublas-Villar 15,00 30,00 30,00  538,17 

Limpieza  Villar    474,88 1013,05 

Villar - Higueruelas 12,60 30,00 25,20  1038,25 

Limpieza Higueruelas    81,86 1120,11 

Higueruelas-Casinos 20,00 30,00 40,00  1160,11 

Limpieza Casinos    465,12 1625,23 

Casinos - Urb Pinar 5,00 60,00 5,00  1630,23 

Limpieza Urb Pinar    14,50 1644,73 

Casinos Urb Pinar-Base 12,60 60,00 12,60  1657,33 

Duración RUTA   275,20 1382,13 1657,33 

Duración RUTA (h)   4,59 23,04 27,62 
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RUTA 2-Calles-Losa Obispo-
Chulilla-Sta Bárbara-La Ermita-

Sot de Chera-B.Vanacloig-
Gestalgar-Bugarra-Pedralba-

Z.Norte-Z.Sud 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Calles 18,00 60,00 18,00   

Limpieza Calles    47,41 65,41 

Calles-Losa Obispo 12,00 30,00 24,00  89,41 

Limpieza Losa Obispo    75,38 164,79 

Losa-Chulilla 6,30 30,00 12,60  177,39 

Limpieza Chulilla    100,47 277,87 

Chulilla-Sta Bárbara 1,00 30,00 2,00  279,87 

Limpieza Sta Bárbara    8,50 288,37 

Sta Bárbara-La Ermita 2,00 30,00 4,00  292,37 

Limpieza La Ermita    105,00 397,37 

La Ermita - Sot de Chera 9,70 30,00 19,40  416,77 

Limpieza Sot de Chera    130,72 547,48 

Sot de Chera- Vanacloig 15,80 30,00 31,60  579,08 

Limpieza Vanacloig    8,50 587,58 

Vanacloig-Gestalgar 11,00 30,00 22,00  609,58 

Limpieza Gestalgar    107,91 717,50 

Gestalgar-Bugarra 11,30 30,00 22,60  740,10 

Limpieza Bugarra    158,60 898,70 

Bugarra-Pedralba 6,00 60,00 6,00  904,70 

Limpieza Pedralba    349,05 1253,74 

Pedralba- Znorte 1,00 30,00 2,00  1255,74 

Limpieza Znorte Pedralba    165,50 1421,24 

Znorte-Zsud Pedrabla 2,00 60,00 2,00  1423,24 

Limpieza Zsud Pedralba    102,00 1525,24 

Zsud Pedralba - Base 24,00 60,00 24,00  1549,24 

Duración RUTA   190,20 1359,04 1549,24 

Duración RUTA (h)   3,17 22,65 25,82 
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Limpieza de ubicación de contenedores  

Los itinerarios propuestos, coinciden con la ruta de la limpieza de los contendores. 

Para calcular la duración de cada ruta dentro de cada municipio se han utilizado los 

siguientes parámetros de cálculo:  

Tabla 10. Parámetros considerados en el diseño de las rutas. 

El tiempo de duración de la limpieza en cada zona se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Cálculo de la duración de la limpieza de contenedores en cada uno de los municipios. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR CONSIDERADO 

Velocidad del recorrido Km/h 30 

Tiempo de parada/arranque en cada parada Min. 2 

Tiempo de limpieza de ubicaciones Min. 2 

Zona 
Núm. 

Paradas 
Km en 
núcleo 

Tiempo paradas/ 
arranque (min) 

Tiempo 
limpieza 

cont. (min) 

Tiempo 
recorrido 

(min) 

Tiempo total 
limpieza (min) 

Alcublas 26 4,12 52,00 78,00 7,06 137,06 

Andilla 3 1,00 6,00 9,00 1,72 16,72 

Artaj 1 0,00 2,00 3,00 0,00 5,00 

La Pobleta 3 0,00 6,00 9,00 0,00 15,00 

Osets 1 0,00 2,00 3,00 0,00 5,00 

Bugarra 26 1,80 52,00 78,00 3,09 133,09 

Calles 5 3,45 10,00 15,00 5,92 30,92 

Alcotas 1 0,00 2,00 3,00 0,00 5,00 

Casinos 75 6,81 150,00 225,00 11,68 386,68 

Urb El Pinar 1 0,00 2,00 3,00 0,00 5,00 

Chulilla 14 1,74 28,00 42,00 2,98 72,98 

Sta Bárbara 1 0,00 2,00 3,00 0,00 5,00 

La Ermita 10 1,00 20,00 30,00 1,71 51,71 

B.Vanacloig 1 0,00 2,00 3,00 0,00 5,00 

Gestalgar 12 1,96 24,00 36,00 3,35 63,35 

Higueruelas 10 2,43 20,00 30,00 4,16 54,16 

La Yesa 4 1,77 8,00 12,00 3,03 23,03 

Cuevarruz 1 0,00 2,00 3,00 0,00 5,00 

Losa del Obispo 13 2,44 26,00 39,00 4,19 69,19 

Pedralba 35 2,77 70,00 105,00 4,75 179,75 

Pedralba-Znorte 3 2,00 6,00 9,00 3,43 18,43 

Pedralba-Zsud 2 0,50 4,00 6,00 0,86 10,86 

Sot de Chera 13 1,11 26,00 39,00 1,90 66,90 

Villar del Arzobispo 61 6,19 122,00 183,00 10,61 315,61 
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La duración total de la ruta, que determinará el coste del servicio, incluye el 

desplazamiento entre zonas. 

 

  

RUTA 1 - Cuevarruz-La Yesa-
Alcotas-La Pobleta-Andilla-
Artaj-Oset-Alcublas-Villar-

Higueruelas-Casinos-Urb Pinar 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Cuevarruz 37,00 60,00 37,00   

Limpieza Cuevarruz    5,00 42,00 

Cuevarruz-La Yesa 6,50 30,00 13,00  55,00 

Limpieza La Yesa    23,03 78,03 

La Yesa - Alcotas 13,20 30,00 26,40  104,43 

Limpieza Alcotas    5,00 109,43 

Alcotas-La Pobleta 12,20 30,00 24,40  133,83 

Limpieza La Pobleta    15,00 148,83 

La Pobleta-Andilla 3,00 30,00 6,00  154,83 

Limpieza Andilla    16,72 171,55 

Andilla- Artaj 7,10 30,00 14,20  185,75 

Limpieza Artaj    5,00 190,75 

Artaj - Oset 6,40 30,00 12,80  203,55 

Limpieza Oset    5,00 208,55 

Osets - Alcublas 14,30 30,00 28,60  237,15 

Limpieza Alcublas    137,06 374,21 

Alcublas-Villar 15,00 30,00 30,00  404,21 

Limpieza  Villar    315,61 719,82 

Villar - Higueruelas 12,60 30,00 25,20  745,02 

Limpieza Higueruelas    54,16 799,18 

Higueruelas-Casinos 20,00 30,00 40,00  839,18 

Limpieza Casinos    386,68 1225,85 

Casinos - Urb Pinar 5,00 60,00 5,00  1230,85 

Limpieza Urb Pinar    5,00 1235,85 

Casinos Urb Pinar-Base 12,60 60,00 12,60  1248,45 

Duración RUTA   275,20 973,25 1248,45 

Duración RUTA (h)   4,59 16,22 20,81 
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RUTA 2-Calles-Losa Obispo-
Chulilla-Sta Bárbara-La Ermita-

Sot de Chera-B.Vanacloig-
Gestalgar-Bugarra-Pedralba-

Z.Norte-Z.Sud 

Distancia 
(km) 

V 
(km/h) 

Tiempo de 
desplazamiento 

Tiempo recogida 
en municipio (min) 

Tiempo total 
acumulado (min) 

Base-Calles 18,00 60,00 18,00   

Limpieza Calles    30,92 48,92 

Calles-Losa Obispo 12,00 30,00 24,00  72,92 

Limpieza Losa Obispo    69,19 142,11 

Losa-Chulilla 6,30 30,00 12,60  154,71 

Limpieza Chulilla    72,98 227,68 

Chulilla-Sta Bárbara 1,00 30,00 2,00  229,68 

Limpieza Sta Bárbara    5,00 234,68 

Sta Bárbara-La Ermita 2,00 30,00 4,00  238,68 

Limpieza La Ermita    51,71 290,40 

La Ermita - Sot de Chera 9,70 30,00 19,40  309,80 

Limpieza Sot de Chera    66,90 376,70 

Sot de Chera- Vanacloig 15,80 30,00 31,60  408,30 

Limpieza Vanacloig    5,00 413,30 

Vanacloig-Gestalgar 11,00 30,00 22,00  435,30 

Limpieza Gestalgar    63,35 498,65 

Gestalgar-Bugarra 11,30 30,00 22,60  521,25 

Limpieza Bugarra    133,09 654,34 

Bugarra-Pedralba 6,00 60,00 6,00  660,34 

Limpieza Pedralba    179,75 840,09 

Pedralba- Znorte 1,00 30,00 2,00  842,09 

Limpieza Znorte Pedralba    18,43 860,52 

Znorte-Zsud Pedrabla 2,00 60,00 2,00  862,52 

Limpieza Zsud Pedralba    10,86 873,38 

Zsud Pedralba - Base 24,00 60,00 24,00  897,38 

Duración RUTA   190,20 707,18 897,38 

Duración RUTA (h)   3,17 11,79 14,96 
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Para estimar el coste total del Servicio, se ha considerado el siguiente coste de 

personal: 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de las jornadas laborales, se ha considerado un coeficiente de paso 

entre las horas efectivas y reales del 1,1. 

En lo referente al coste de la maquinaria, se ha considerado el siguiente coste por 

hora, que incluye todos los costes asociados al vehículo5: 

 

 

 

 

5 Se han considerado los costes de adquisición del vehículo, consumo de combustible, costes de mantenimiento y otros 

costes como ITV, impuestos, etc. 

6 Con capacidad de 1.700 kg para las fracciones resto y orgánica y de entre 500-600 kg para EE.LL y en el caso de P/C 

de 550-650 kg. 

7  Con capacidad de 12.000 kg para las fracciones resto y orgánica, de entre 3.000-4.000 kg para EE.LL y de 4.000-5.000 

kg para P/C. 

Horas / semana 37,5 

Semanas /año 48 

Horas / año 1800 

Bajas y Ausencias 14% 

Cargas Sociales 35% 

Coste horario 
personal directo del 

servicio 

Salario 
anual (€) 

Cargas 
sociales (€) 

Coste 
salarial 

(€) 

Bajas y 
ausencias (€) 

Coste 
total (€) 

Coste 
medio/hora (€/h) 

Conductor recogida día 18.551,73 6.493,11 25.044,84 3.506,28 28.551,11 15,86 

Peón recogida día 20.487,82 7.170,74 27.658,56 3.872,20 31.530,75 17,52 

Peón limpieza día 15.922,63 5.572,92 21.495,55 3.009,38 24.504,93 13,61 

Vehículo Coste hora (€/h) 

Camión recolector 3,5 m3 C.T.6 12,60 

Camión recolector 23 m3 C.T.7 38,96 

Camión caja abierta 11m3 15,01 

Limpia-contenedores 45,28 

Furgón limpieza 17,74 
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Finalmente, se ha tenido en cuenta el coste de amortización y mantenimiento de 

contenedores: 

 

A continuación, se muestra el dimensionamiento económica del servicio de recogida 

descrito. 

 

 

 

 

 

Otros gastos Coste anual (€/litro.año) 

Amortización de compra y mantenimiento de contenedores 0,06 
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COSTE ANUAL DE RECOGIDAS 603.286,78 

Descripción 
Duración 
ruta (h) 

Tipo de vehículo 

Coste 
horario 
vehículo 

(€) 

Jornada 
operario 

(h) 

Operario 
nº1 

Coste 
horario 
operario 
nº1 (€/h) 

Operario 
nº2 

Coste 
horario 
operario 

nº2 
(€/h) 

Operario 
nº3 

Coste 
horario 
operario 

nº3 
(€/h) 

Coste 
total 

ruta (€) 
Nº rutas/año 

Coste anual 
(€) 

RUTA RESTO 1 PaP TB- Higueruelas-
Villar-Alcublas-Casinos 

14,46 
Camión recolector 

11 m3 C.T. 
28,33 15,90 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 1094,83 45 49.267,33 

RUTA RESTO 2 PaP TB- Losa-Chulilla-
Gestalgar-Bugarra-Pedralba 

9,46 
Camión recolector 

11 m3 C.T. 
28,33 10,41 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 716,49 45 32.242,09 

RUTA RESTO 1 PaP TA- Higueruelas-
Villar-Alcublas-Casinos 

25,23 
Camión recolector 

11 m3 C.T. 
28,33 27,75 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 1910,68 9 17.196,08 

RUTA RESTO 2 PaP TA- Losa-Chulilla-
Gestalgar-Bugarra-Pedralba 

15,23 
Camión recolector 

11 m3 C.T. 
28,33 16,75 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 1153,28 9 10.379,51 

RUTA RESTO 3 - Cuevarruz-La Yesa-
Alcotas-La Pobleta-Andilla-Artaj-Oset-

Villar-Casinos-Urb Pinar 
4,31 

Camión recolector 
23 m3 C.T. 

38,96 4,74 
conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 372,06 63 23.439,72 

RUTA RESTO 4 -Calles-Chulilla-Sta 
Bárbara-La Ermita-Sot de Chera-
B.Vanacloig-Bugarra-Pedralba-
Pedralba Znorte-Pedralba Zsud 

5,65 
Camión recolector 

23 m3 C.T. 
38,96 6,21 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 487,84 63 30.733,68 

TOTAL RUTA RESTO 163.258,42 

RUTA ORGÁNICA 1 PaP TB- 
Higueruelas-Villar-Alcublas-Casinos 

10,42 
Camión recolector 

11 m3 C.T. 
28,33 11,46 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 789,06 135 106.523,22 

RUTA ORGÁNICA 2 PaP TB- Losa-
Chulilla-Gestalgar-Bugarra-Pedralba 

7,83 
Camión recolector 

11 m3 C.T. 
28,33 8,61 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 592,66 135 80.009,42 

RUTA ORGÁNICA 1 PaP TA- 
Higueruelas-Villar-Alcublas-Casinos 

19,62 
Camión recolector 

11 m3 C.T. 
28,33 21,58 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 1485,99 27 40.121,61 
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RUTA ORGÁNICA 2 PaP TA- Losa-
Chulilla-Gestalgar-Bugarra-Pedralba 

15,17 
Camión recolector 

11 m3 C.T. 
28,33 16,69 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 1148,81 27 31.017,96 

RUTA ORGÁNICA 3 - Cuevarruz-La 
Yesa-Alcotas-La Pobleta-Andilla-Artaj-

Oset-Alcublas-Villar-Higueruelas-
Casinos-Urb Pinar 

5,61 
Camión recolector 

23 m3 C.T. 
38,96 6,17 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 484,05 63 30.495,25 

RUTA ORGÁNICA 4 -Calles-Losa Obispo-
Chulilla-Sta Bárbara-La Ermita-Sot de 
Chera-B-Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-

Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 

4,31 
Camión recolector 

23 m3 C.T. 
38,96 4,74 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 372,20 63 23.448,89 

TOTAL RUTA FORM 311.616,35 

RUTA 1 PC - Cuevarruz-La Yesa-
Alcotas-La Pobleta-Andilla-Artaj-Oset-
Alcublas-Villar-Higueruelas-Casinos-

Urb Pinar 

11,09 
Camión recolector 

23 m3 C.T. 
38,96 12,19 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 957,33 31,5 30.155,80 

RUTA PC 2 -Calles-Losa Obispo-
Chulilla-Sta Bárbara-La Ermita-Sot de 
Chera-B.Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-

Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 

9,35 
Camión recolector 

23 m3 C.T. 
38,96 10,29 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 807,60 31,5 25.439,45 

TOTAL RUTA P/C 55.595,25 

RUTA 1 EE.LL - Cuevarruz-La Yesa-
Alcotas-La Pobleta-Andilla-Artaj-Oset-
Alcublas-Villar-Higueruelas-Casinos-

Urb Pinar 

13,67 
Camión recolector 

23 m3 C.T. 
38,96 15,03 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 1180,19 31,5 37.175,96 

RUTA EELL 2 -Calles-Losa Obispo-
Chulilla-Sta Bárbara-La Ermita-Sot de 
Chera-B.Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-

Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 

11,22 
Camión recolector 

23 m3 C.T. 
38,96 12,34 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61 

Peón 
recogida 

día 
13,61 968,83 31,5 30.518,03 

TOTAL RUTA EELL 67.693,99 

RUTA VOLUMINOSOS 6,00 
Camión caja 

abierta 11 m3 
15,01 6,60 

conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
recogida 

día 
13,61   284,60 18 5.122,78 

TOTAL RUTA VOLUMINOSOS 5.122,78 
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COSTE DE LIMPIEZA MECÁNICA DE CONTENEDORES 23.949,52 

Descripción 
Duración 
ruta (h) 

Tipo de vehículo 

Coste 
horario 
vehículo 

(€) 

Jornada 
operario 

(h) 

Operario 
nº1 

Coste h 
operario 
nº1 (€/h) 

Operario 
nº2 

Coste h 
operario 

nº2 
(€/h) 

Operario 
nº3 

Coste h 
operario 

nº3 
(€/h) 

Coste 
total 

ruta (€) 
Nº rutas/año 

Coste anual 
(€) 

RUTA 1- Cuevarruz-La Yesa-Alcotas-La 
Pobleta-Andilla-Artaj-Oset-Alcublas-
Villar-Higueruelas-Casinos-Urb Pinar 

27,62 Lavacontenedores 45,28 30,38 
conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
limpieza 

día 
13,24     2135,04 12 25.620,42 

RUTA 2-Calles-Losa Obispo-Chulilla-Sta 
Bárbara-La Ermita-Sot de Chera-
B.Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-

Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 

25,82 Lavacontenedores 45,28 28,40 
conductor 
recogida 

día 
15,86 

Peón 
limpieza 

día 
13,24     1995,79 12 23.949,52 

COSTE DE LIMPIEZA DE UBICACIONES Y SERVICIO DE REPASO MANUAL 8.412,53 

Descripción 
Duración 
ruta (h) 

Tipo de vehículo 

Coste 
horario 
vehículo 

(€) 

Jornada 
operario 

(h) 

Operario 
nº1 

Coste h 
operario 
nº1 (€/h) 

Operario 
nº2 

Coste h 
operario 

nº2 
(€/h) 

Operario 
nº3 

Coste h 
operario 

nº3 
(€/h) 

Coste 
total 

ruta (€) 
Nº rutas/año 

Coste anual 
(€) 

RUTA 1- Cuevarruz-La Yesa-Alcotas-La 
Pobleta-Andilla-Artaj-Oset-Alcublas-
Villar-Higueruelas-Casinos-Urb Pinar 

20,81 
Furgón 

hidrolimpiadora 
17,74 22,89 

Peón 
limpieza 

día 
13,24 

Peón 
limpieza 

día 
13,24   975,31 12 11.703,70 

RUTA 2-Calles-Losa Obispo-Chulilla-Sta 
Bárbara-La Ermita-Sot de Chera-
B.Vanacloig-Gestalgar-Bugarra-

Pedralba-Z.Norte-Z.Sud 

14,96 
Furgón 

hidrolimpiadora 
17,74 16,45 

Peón 
limpieza 

día 
13,24 

Peón 
limpieza 

día 
13,24   701,04 12 8.412,53 

OTROS COSTES 82.434,00 

Descripción Coste (€/litro cont.año) L cont. 
Coste anual 

(€) 

Amortización de compra y mantenimiento de contenedores 0,06 1.373.900,00 82.434,00 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL/AÑO 718.082,83 

 13% GG 93.350,77 

 6% BI 43.084,97 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA/AÑO 854.518,57 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 10% 85.451,86 

TOTAL ANUAL 939.970,42 
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Para estimar el coste asociado al tratamiento de residuos no separados 

selectivamente, que se realiza a través del Consorcio de Residuos Valencia Interior, se 

considera el coste por tonelada actual, tanto para la fracción resto como para la 

fracción orgánica que finalmente se transporte y trate en las instalaciones del 

Consorcio. En el caso de la fracción orgánica, se propone que la mayor parte se valorice 

in situ y por lo tanto no se transporte ni entre a la planta de tratamiento de residuos 

del Consorcio. No obstante, en el caso de municipios más grandes que transporten 

parte de la orgánica a planta, puesto que actualmente no se dispone de información 

sobre el coste diferenciado que se aplicará a esta fracción a la entrada a planta, se ha 

asignado el mismo que para la fracción resto. Para esta estimación de constes, se ha 

considerado que únicamente entra en planta 1/3 de la fracción orgánica recogida de 

manera separada. 

Así mismo, estos costes reflejados en la tabla a continuación pueden padecer 

variaciones en función del precio establecido por tonelada; especialmente para la 

fracción orgánica si el nivel de impropios es bajo. 

Las Tn recogidas en la tabla, hacen referencia al escenario inicial de implantación de 

los sistemas de recogida planteados en cada uno de los núcleos de población; en el 

qual todavía no se da cumplimiento a los objetivos de recogida separada marcados en 

la normativa. 

 

 

Tabla 12. Estimación del coste asociado al tratamiento de los residuos en las instalaciones del Consorcio 
Valencia Interior. 

 

8 Asociado al tratamiento de los residuos que entran en las instalaciones del Consorcio. Cada una de las 
viviendas de la Mancomunidad, en los recibos del Consorcio, asume además del coste de tratamiento de 
las Tn de residuo, la gestión del servicio de los ecoparques fijos y móviles, y otros costes como por ejemplo 
la amortización de las instalaciones del Consorcio. 

9 En 2020 entraron en las instalaciones del Consorcio de Residuos Valencia Interior, 7.085,75 Tn procedentes de la 

recogida de la fracción resto en los municipios de la Mancomunidad la Serranía. 

10 Esta previsto que se recoja de manera separada en la Mancomunidad, un total de 1.788.268,97 kg de 
fracción orgánica; y que en su mayor parte sea valorizada in situ en cada uno de los núcleos de población. 

11 Coste €/Tn publicada en la página web del Consorcio Valencia Interior, en el recibo de 2018 para los municipios de 

la Mancomunidad de la Serranía.  

Resto en planta 
(Tn) 

FORM en planta  
(Tn) 

Total residuos 
 en planta  (Tn) 

Coste CRVI  
(€/Tn) 

Coste total  
Estimado8 (€) 

4.295,019 5.0960,9010 10.255,91 112,6911 1.155.738,61 
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Para estimar el beneficio para la venta de las fracciones envases ligeros y papel y 

cartón, se ha considerado la media del precio que se ha pagado en el periodo 2016-

2019, dado que el precio depende tanto del nivel de impropios como del nuevo 

convenio que se firme con ECOEMBES y ECOVIDRIO.  

 

 

Tabla 13. Estimación del beneficio asociado a la recogida de EELL. 

 

 

Tabla 14. Estimación del beneficio asociado a la recogida de P/C. 

El balance total se muestra en la siguiente tabla. Se debe tener en cuenta, que, 

respecto a los costes, sólo se ha considerado el coste asociado a la recogida que es 

competencia municipal. No se ha considerado el coste asociado al tratamiento que 

corresponde al Consorcio de Residuos Valencia Interior. 

Tabla 15. Balance de costes y beneficios del servicio de recogida. 

 
  

EELL Recuperados (Kg) Precio EELL (€/Kg) Beneficio (€) 

344.696,02 0,28 97.422,11 

P/C  Recuperados (Kg) Precio P/C (€/Kg) Beneficio (€) 

412.686,18 0,04 17.104,22 

Coste de recogida 
C. T (€) 

Beneficio EELL  
(€) 

Beneficio P/C 
(€) 

Total beneficio 
(€) 

Balance (€) 

939.970,42 97.422,11 17.104,22 114.526,33 -825.444,09 
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1.2. Valoración económica de las acciones del plan  

El coste de implementación de cada una de las acciones que se han incluido en el plan 

de acción se valora en este apartado.  

Como se indica a lo largo del apartado, algunas de las acciones como la prestación 

del servicio o la contratación de los educadores ambientales, se han dimensionado de 

manera mancomunada, ya que este servicio se ha dimensionado y tendrá un ámbito 

de aplicación comarcal. Además, para la optimización de recursos, las acciones de 

prevención, información y concienciación que se realicen, coordinarlas de manera 

mancomunada, puede favorecer a que la información llegue clara a la ciudadanía y 

que se traslade como una apuesta mancomunada y compartida, de ámbito territorial. 

La realización de estas acciones de manera mancomunada, permitirá optimizar 

recursos a la totalidad de los municipios. 

Otras acciones como la infraestructura necesaria para la implantación de los nuevos 

sistemas de recogida se han dimensionado a nivel municipal, para que cada uno de 

los municipios pueda conocer sus necesidades a la hora de la implantación del nuevo 

sistema propuesto. No obstante, la información contenida en la valoración económica 

de las acciones, no significa que este coste deba ser asumido únicamente a nivel 

municipal, ni que se deba realizar de manera inmediata. Sino que, se podrá acceder a 

diferentes actores territoriales que posibiliten al municipio disponer de la 

infraestructura contemplada. 

Existe la posibilidad de realizar una implantación progresiva de los nuevos sistemas, 

empezando con los recursos existentes o disponibles, y valorar la evolución y el 

impacto de los cambios incorporados (es decir cómo han evolucionado los niveles de 

recogida separada); para poco a poco ir incorporando modificaciones que permitan 

seguir progresando hacia la consecución de los objetivos.  

Para poder valorar los equipamientos asociados a la recogida en Calles, se ha 

considerado el número de viviendas a las que se les prestará el servicio. Para realizar 

el dimensionamiento, se ha contemplado el 80% de la viviendas, dado que algunas de 

ellas están vacías durante todo el año  por tanto no serán usuarios del sistema. 
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Tabla 16. Estimación del número de viviendas en las zonas con recogida PaP. 

Para estimar el coste asociado al trabajo realizado por un educador/a ambiental12, se 

ha considerado el siguiente coste de personal:  

Horas / semana 37,5 

Semanas / año 48 

Horas / año 1.800 

Bajas y ausencias 10 % 

Cargas sociales 35 % 

 

Cost horario del personal 
directo del servicio 

Salario 
anual (€) 

Cargas 
sociales 

(€) 

Coste 
salarial (€) 

Bajas y 
absentismo (€) 

COSTE 

TOTAL (€) 
Coste medio 
/hora (€/h) 

Educador/a ambiental 

Maestro/a compostador/a 
16.800,00 5.880,00 22.680,00 2.268,00 24.948,00 13,86 

Tabla 17. Coste de personal asociado a un educador/a ambiental. 

Para estimar el coste asociado a las bonificaciones fiscales en comercios y empresas, 

se ha considerado un importe del impuesto del IAE medio para este tipo de actividad, 

de acuerdo con las tarifas que establece el Real Decreto Legislativo 1175/199013 

 

12 El artículo 14 del PIRCVA 2019-2022 establece que los municipios de menos de 5.000 habitantes deberán 

disponer de mínimo 1 educador o educadora ambiental a jornada completa. La Mancomunidad la Serranía 
presta servicio a un total de 14.141 habitantes, por tanto le corresponde la contratación de mínimo 3 
educadores ambientales. 
13 Anexo 1 del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas 
y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. BOE núm. 234, de 29 de septiembre de 1990. 

Núcleos de población Habitantes Viviendas 
Viviendas consideradas para 

el dimensionamiento 

Calles 375 730 584 

Alcotas 7 76 61 
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Por lo que respecta a las acciones que se pueden elaborar por parte del personal propio 

del Ayuntamiento o de la propia mancomunidad, no se ha considerado un coste 

asociado (acciones 1.4, 1.5, 3.3, 3.4, 3,10, 3.13, 3.15, 3.16 y 4.2). 

Para el resto de las acciones, se han considerado los costes unitarios que se recogen 

en la siguiente tabla: 
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1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión 
estimada 

Total (€) 

1.1. Campañas de comunicación y sensibilización dirigidas a 
la ciudadanía y grandes productores. 

2021-2022       2.800,00 € 5.600,00 € 

Diseño y edición de apoyos para la campaña   2 2 1.400,00 2.800,00 € 5.600,00 € 

1.2. Jornadas informativas/formativas sobre el uso del 
nuevo sistema de recogida. 

2022       0,00 € 0,00 € 

PVP de un educador/a ambiental 1 día/semana, 8 h/día 
durante 3 meses para realizar jornadas 
informativas/formativas (13,86 €/h) 

  1 3 0,00 0,00 € 0,0014 € 

1.3. Guía para la correcta separación de residuos. 2021       751,50 € 751,50 € 

Folleto informativo- Maquetación   1 1 300 300,00 € 300,00 € 

Folleto informativo - Impresión   1 645 0,7 451,50 € 451,50 € 

1.4. Mecanismos de retorno de información en materia de 
gestión de residuos en la Mancomunidad. 

2021-2022    0,00 € 0,00 € 

Publicación de información en web y redes sociales municipales y 

de la Mancomunidad. 
 2,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

 

14 Esta acción será asumida por los educadores ambientales, por ello el coste está repercutido en la acción 6.2, de contratación de educadores ambientales. Dentro de las 
acciones de acompañamiento a realitzar por este personal especializado, se contempla la realización de jornadas informativas/formativas con la población. 
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1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión 
estimada 

Total (€) 

1.5. Intercambio de buenas prácticas 2021-2022    0,00 € 0,00 € 

Habilitar un canal municipal para el intercambio de buenas 
prácticas (web municipal, redes sociales, etc.) 

 1,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

Difusión del canal municipal para el intercambio de buenas 
prácticas 

 2,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

Gestión y mantenimiento del canal municipal para el 
intercambio de buenas prácticas 

 2,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

1.6. Promover el comercio de proximidad y de producto de 
km 0. 

2021-2022       1.500,00 € 3.000,0015 € 

Organización de campañas y eventos que promuevan la 
compra de productos de proximidad y de temporada, 
adquiriendo hábitos de consumo responsables y sostenibles. 

 2,00 1,00 1.500,00 1.500,00 € 3.000,00 € 

TOTAL 9.351,50 € 

 

  

 

15 El coste de esta acción se puede asumir como iniciativa mancomunada y desarrollarlo en todos los municipios de la comarca de manera coordinada. 
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2. PREVENCIÓN 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

2.1. Distribución de envases reutilizables. 2021    1.200,00 € 1.200,00 € 

Adquisición de envases reutilizables 
 

  300 4,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

2.2. Manual de buenas prácticas para la minimización 
de los residuos en actos y fiestas locales. 

2022      235,00 € 235,00 € 

Manual de buenas prácticas maquetación  1,00 1,00 200,00 200,00 € 200,00 € 

Manual de buenas prácticas producción  1,00 50,00 0,70 35,00 € 35,00 € 

2.3. Manual de buenas prácticas dirigido a la 
ciudadanía para combatir el desperdicio alimentario y 
el uso excesivo de envases de plástico y plásticos de 
un solo uso. 

2021-2022    510,00 € 510,00 € 

Manual de buenas prácticas maquetación  1,00 1,00 300,00 300,00 € 300,00 € 

Manual de buenas prácticas producción  1,00 300,00 0,70 210,00 € 210,00 € 

2.4. Manual de buenas prácticas dirigido a grandes 
productores para el desperdicio alimentario y el uso 
excesivo de envases de plástico y plásticos de un solo 
uso. 

2021-2022    307,00 € 307,00 € 

Manual de buenas prácticas maquetación  1,00 1,00 300,00 300,00 € 300,00 € 

Manual de buenas prácticas producción  1,00 10,00 0,70 7,00 € 7,00 € 

2.5. Talleres formativos para fomentar la 
reutilización. 

2021-2022    900,00 € 900,00 € 

Taller formativo  1,00 2,00 450,00 900,00 € 900,00 € 
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2. PREVENCIÓN 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

2.6. Establecer bonificaciones fiscales para comercios 
de venta de productos al por mayor. 

2022    8,00 € 8,00 € 

Bonificación fiscal: %bonificación (20%) x Importe IAE 
(200 €) x % sector que se acoge a la bonificación (5% 
de 8 comercios) 

 1,00 1,00 8,00 8,00 € 8,00 € 

2.7. Establecer bonificaciones fiscales a empresas que 
fomenten la economía circular.  

2022    16,00 € 16,00 € 

Bonificación fiscal: %bonificación (20%) x Importe IAE 
(200 €) x % sector que se acoge a la bonificación (5% 
de 24 empresas) 

 1,00 1,00 16,00 16,00 € 16,00 € 

2.8. Estrategia de minimización de residuos a los 
centros escolares. 

2021-2022    1.000,00 € 1.000,00 € 

Elaboración de una estrategia de minimización de residuos 
en el centro escolar y coordinado a nivel Mancomunidad  1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 € 1.000,00 € 

2.9. Minimizar el uso de agua embotellada. 2021    1.400,00 € 1.400,00 € 

Campañas informativas con el objetivo de reducir el uso de 
agua embotellada  1,00 1,00 1.400,00 1.400,00 € 1.400,00 € 

2.10. Promover la compra pública verde. 2021    3.000,00 € 3.000,00 € 

Redacción del manual de compra pública verde  1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 € 3.000,00 € 

TOTAL 8.576,00 € 
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3. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

3.1. Implantación del nuevo modelo de recogida 
selectiva de las diferentes fracciones. 

2022      58.573,69 € 58.573,69 € 

Cubo de 20 litros FORM   1 645 2,50 1.612,50 € 1.612,50 € 

Contenedor de 120 litros FORM (grandes productores)   1 8 50,00 400,00 € 400,00 € 

Bolsas biodegradables FORM   1 653 6,00 3.918,00 € 3.918,00 € 

Plataforma de control del servicio y registro de 
incidencias licencia inversión inicial   1 1 7018,00 7.018,00 € 7.018,00 € 

Plataforma de control del servicio y registro de 
incidencias licencia anual de uso 

  2 1 8826,00 8.826,00 € 8.826,00 € 

TAG NFC para la instalación de cubos/contenedores 
para identificación de los usuarios 

  1 0 1,75 0,00 € 0,00 € 

Cartel TAG de instalación en pared con identificación 
QR y NFC con impresión personalizada para la 
identificación de establecimientos comerciales 

  1 0 6,00 0,00 € 0,00 € 

Aplicación (app) de movilidad para entrada y 
resolución incidencias y para el inventario de cubos, 
para los operarios de los servicios de recogida y 
educadores ambientales. 

  1 3 120,00 360,00 € 360,00 € 

Lector muñequera Bluetooth que permita la lectura 
de los NFC y transmita la lectura a la app   1 3 250,00 750,00 € 750,00 € 

Folleto informativo del nuevo sistema de deposición 
y recogida de residuos domésticos puntos de 
aportación, calendario, horarios, etc. maquetación 

  1 653 0,23 150,19 € 150,19 € 
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3. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

Folleto informativo que describa el nuevo sistema de 
deposición y recogida de residuos domésticos puntos 
de aportación, calendario, horarios, etc. impresión 

  1 1 200,00 200,00 € 200,00 € 

Contenedor 1.100 litros para la fracción resto  1 8 900 7.200,00 € 7.200,00 € 

Contenedor 1.100 litros para la fracción orgánica  1 5 900 4.500,00 € 4.500,00 € 

Contenedor 1.100 litros para la fracción EELL  1 6 900 5.400,00 € 5.400,00 € 

Contenedor 1.100 litros para la fracción PC  1 6 900 5.400,00 € 5.400,00 € 

Cierre con identificación de usuario para 
contenedores de 1.100 litros de la fracción orgánica 

  1 5 675,00 3.375,00 € 3.375,00 € 

Cierre con identificación de usuario para 
contenedores de 1.100 litros de la fracción resto   1 8 676,00 5.408,00 € 5.408,00 € 

Cierre con identificación de usuario para 
contenedores de 1.100 litros de la fracción EELL   1 6 676,00 4.056,00 € 4.056,00 € 

3.2. Prestación del servicio de recogida de los 
residuos domésticos  

2022     939.970,42 € 939.970,42 € 

Prestación del nuevo servicio de recogida de residuos 
domésticos a todos los municipios de la 
mancomunidad, atendiendo a las necesidades y 
especificaciones de cada municipios planteadas en la 
justificación del sistema. 

 2,00 1,00 939.970,42 € 939.970,42 € 939.970,42 €16 

 

16 El coste de la prestación del servicio de recogida propuesto, corresponde a la totalidad de los núcleos de población de la mancomunidad; que corresponde a 66,47 €/hab. 
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3. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

3.3. Establecer un protocolo de mejora continua. 2021-2022    0,00 € 0,00 € 

Establecimiento de un protocolo de mejora continua 
a partir del sistema de registro de incidencias. 

 1,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

3.4. Revisar el actual convenio con ECOEMBES y 
ECOVIDRIO. 

2022    0,00 € 0,00 € 

Revisión del convenio que regula las bonificaciones 
que recibe la Mancomunidad derivadas de la 
recogida selectiva de las fracciones EELL, P/C y 
vidrio. 

 1,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

3.5. Realizar caracterizaciones periódicas de los 
residuos generados de cada fracción. 

2021-2022    4.000,00 € 8.000,00 € 

Caracterización de 4 fracciones (resta, orgánica, 
EELL, P/C) 

 1,00 2,00 4.000,00 4.000,00 € 8.000,00 € 

3.6. Estudiar la viabilidad de implantar un sistema de 
identificación de usuario y pago por generación. 

2022    2.000,00 € 2.000,00 € 

Estudio de viabilidad  1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 € 2.000,00 € 

3.7 Implementar la recogida selectiva de envases y 
residuos de envases en eventos festivos. 

2021-2022      2.600,00 € 2.600,00 € 

Contenedores de 360 litros fracción resto  1,00 5 130,00 650,00 € 650,00 € 

Contenedores de 360 litros fracción orgánica  1,00 5 130,00 650,00 € 650,00 € 

Contenedores de 360 litros fracción EELL  1,00 5 130,00 650,00 € 650,00 € 

Contenedores de 360 litros fracción P/C  1,00 5 130,00 650,00 € 650,00 € 
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3. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

3.8. Instalación de recogida selectiva de las 
fracciones EELL, P/C, vidrio y biorresiduos en 
edificios de gestión pública o público-privada. 

2021-2022    400,00 € 400,00 € 

Contenidors de 120 litres fracció resta  1,00 2,00 50,00 100,00 € 100,00 € 

Contenidors de 120 litres fracció orgànica  1,00 2,00 50,00 100,00 € 100,00 € 

Contenidors de 120 litres fracció EELL  1,00 2,00 50,00 100,00 € 100,00 € 

Contenidors de 120 litres fracció P/C  1,00 2,00 50,00 100,00 € 100,00 € 

3.9. Garantizar la recogida selectiva de las 
fracciones EELL, vidrio y aceite vegetal usado en los 
establecimientos del sector HORECA. 

2022    0,00 € 0,0017 € 

PVP educador/a ambiental 1 día/semana, 8 h/día 
durante 12 meses para a realizar trabajos de 
inspección y asesoramiento a los establecimientos 
del sector HORECA (13,86 €/h) 

 1,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

3.10. Renegociar y consensuar con el CRVI mejoras 

del servicio que se presta de ecoparques móviles. 
2021    0,00 € 0,00 € 

Acordar mejoras del servicio que se presta 
actualmente de ecoparques en los municipios de la 
Serranía. 

 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

 

17 Esta acción será asumida por el educador/a ambiental. Por este motivo, el coste de esta acción está repercutido en su contratación y contemplado en la acción 6.2 del 
Plan. 
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3. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

3.11. Fomentar el compostaje doméstico y 

comunitario. 
2021-2022       10.865,00 € 10.865,00 € 

Guía de compostaje maquetación  1 1 300,00 300,00 € 300,00 € 

Guía de compostaje producción  1 100 0,90 90,00 € 90,00 € 

Composteras domesticas  1 5 25,00 125,00 € 125,00 € 

Composteras comunitarias  1 10 35,00 350,00 € 350,00 € 

Instalación de compostaje municipal  1 1   10.000,00 € 10.000,00 € 

Coste de maestro/a compostador/a para realizar 
Trabajos de asesoramiento a las instalaciones de 
compostaje activas en el municipio (13,86 €/h) 

 1,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00
18

 € 

3.12- Implantación de programas de compostaje 
comunitario al colegio. 

2022       500,00 € 500,00 € 

Promover y dar soporte a la implantación de 
programas de compostaje comunitario al centro 
escolar para la valorización in situ de los residuos 
orgánicos generados en estos centros. 

 1,00 1,00 500,00 500,00 € 500,00 € 

 

18 Aquesta acció serà assumida per l’educador/a ambiental. Per aquest motiu, el cost d’aquesta acció està repercutit en la seua contractació i contemplat en l’acció 6.2 del 
Pla. 
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3. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

3.13 Estudio de sistemes de gestión de los restos de 
poda y forestales para su valorización. 

2022    0,00 € 0,00 € 

Estudio de propuesta de sistemas de recogida y 
gestión de los restos de poda. Implantar su recogida 
y valorización en el propio municipio.  

 1,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

3.14. Fomentar la recogida selectiva de envases 
ligeros 

2022     3.000,00 € 3.000,00 € 

Estudio de viabilidad de implantación de sistemas de 
devolución y retorno 

 1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 € 3.000,00 € 

3.15. Estudio de mejora de los sistemas de recogida 
de voluminosos  

2021-2022    0,00 € 0,00 € 

Estudio de propuestas y posibilidades de mejora del 
sistema de recogida y gestión de los voluminosos que 
se generan al municipio. Potenciando también 
iniciativas de reparación y restauración. 

 1,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

3.16. Mejora de la accesibilidad a las islas de 
contendores para personas con movilidad reducida.  

2021    0,00 € 0,00 € 

Establecimiento de un protocolo de solicitud de 
puntos accesibles 

 1,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.030.909,11 € 
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4. COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

4.1. Establecer un mecanismo de coordinación y 
transparencia entre los diferentes actores implicados 
(Ciudadanía-Ayuntamientos-CRVI). 

2021-2022    4.000,00 € 4.000,00 € 

Asistencia técnica para el establecimiento de canales de 
coordinación y comunicación entre organismos. 

 1,00 1,00 4.000,00 4.000,00 € 4.000,00 € 

4.2. Convenio entre organismos públicos para la correcta 
gestión del residuo doméstico. 

2021-2022    0,00 € 0,00 € 

Solicitud de asistencia técnica y/o recursos a entidades 
supramunicipales con competencia en la gestión de 
residuos. 

 2,00 1,00 0,00 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 4.000,00 € 

 

5. REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RESIDUO DOMÉSTICO 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión estimada 
Total (€) 

5.1. Elaboración de una ordenanza para la Mancomunidad 
de gestión de residuos domésticos. 

2022    4.000,00 € 4.000,00 € 

Asistencia técnica para la elaboración de una ordenanza 
para la Mancomunidad de gestión de residuos domésticos de 
acuerdo con el PLGRDA 

 1,00 1,00 4.000,00 4.000,00 € 4.000,00 € 

5.2 Elaboración de la ordenanza fiscal que regula la tasa 
per a la recogida y transporte de los residuos domésticos y 
asimilables. 

2022    4.000,00 € 4.000,00 € 

Asistencia técnica para la revisión de la ordenanza fiscal 
adaptándola a lo establecido en el art. 19 del PIRCVA 

 1,00 1,00 4.000,00 4.000,00 € 4.000,00 € 

TOTAL 8.000,00 € 
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6. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Título 
Años 

implementación 
Núm. Años  

Implementación  
Unidades  
anuales 

Coste 
unitario 

Inversión anual  
Estimada (€) 

Inversión 
estimada 

Total (€) 

6.1. Elaboración de un plan de seguimiento y control. 2021-2022    2.000,00 € 2.000,00 € 

Asistencia técnica para la elaboración de un plan de 
seguimiento y control. 

 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 € 2.000,00 € 

6.2. Acompañamiento para la buena gestión de los residuos. 
Contratación de educadores ambientales. 

2021-2022      26.611,20 € 79.833,60 € 

PVP de un educador/a ambiental 5 día/semana, 8 h/día 
durante 12 meses para realitzar acompañamiento periódico 
tanto de los vecinos como de los grandes productores, 
mediante visites presenciales y/o seguimiento telefónico 
(13,86 €/h). 

 2,00 1 26.611,20 26.611,20 € 79.833,60 € 

6.3. Establecimiento de sistemas de evaluación de la 
satisfacción ciudadana con el servicio de recogida. 

2022    2.000,00 € 2.000,00 € 

Diseño de encuesta de satisfacción  1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 € 2.000,00 € 

Realización de las encuestas que recogen una muestra 
representativa de la evaluación por parte de la ciudadanía 
del nuevo sistema de recogida implantado.  

 1,00 1,00 0,00 0,00 € 0,0019 € 

TOTAL 83.833,60 € 

 
 

 

19 Esta acción será asumida por el educador/a ambiental. Por este motivo, el coste de esta acción está repercutido en su contratación y contemplada en la acción 6.2 del 
Plan. 
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CUADRO RESUMEN POR BLOQUES COSTES TOTALES 

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 9.351,50 € 

2. PREVENCIÓN 8.576,00 € 

3. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
DOMÉSTICOS 

1.030.909,11 € 

4. COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES 4.000,00 € 

5. REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RESIDUO DOMÉSTICO 8.000,00 € 

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL 83.833,60 € 

TOTAL  1.146.670,21 € 

 

Estos costes son estimativos y no vinculantes. La aprobación de este Plan por el Pleno 

Municipal únicamente supone el compromiso de alcanzar los objetivos que establece 

el PIRCVA 2019-2022 mediante la implementación de las acciones que se contemplen.  

El seguimiento de los resultados obtenidos con la puesta en marcha de las acciones 

puede llevar a la necesidad de realizar modificaciones, tanto del modelo de recogida 

propuesto como del resto de las acciones, para alcanzar en el periodo temporal 

establecido los objetivos perseguidos por el PIRCVA 2019-2022. 

El Plan Local de Gestión de Residuos, pretende ser un documento estratégico 

municipal y en este caso también territorial, que define una hoja de ruta para adaptar 

los sistemas de recogida y gestión de residuos a las nuevas exigencias del marco 

normativo. No obstante, se trata de un documento vivo, que en función de las 

medidas que se adopten y de la evolución de las cifras de recogida separada, deberá 

ser actualizado y/o modificado, para adaptarlo a los nuevos escenarios municipales 

que se dibujen en esta materia. 
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2. RECURSOS ECONÓMICOS 

Existen líneas de ayuda y de financiación que podrían cubrir parte del coste de 

implantación del nuevo sistema de recogida. 

Además, puede existir la posibilidad de aumentar el beneficio para la entidad local si 

la recogida de las fracciones EELL, P/C y vidrio se pacta directamente con Ecoembes 

y Ecovidrio, gestores autorizados responsables del SIG. De esta manera, habría una 

compensación económica directamente proporcional a las toneladas de residuo de 

cada una de estas fracciones que se depositen correctamente en los contenedores 

correspondientes. 

 

Es importante resaltar que, tanto el modelo de recogida propuesto como los costes 

asociados a cada una de las acciones, podrá ser modificado conforme el sistema vaya 

poniéndose en marcha y sea monitorizado, en la medida en que se hagan los reajustes 

pertinentes para alcanzar, en el período temporal establecido, los objetivos 

perseguidos por el PIRCVA 2019-2022. 

 

RELACIÓN DE POSIBLES LÍNEAS DE SUBVENCIÓN Y FINANCIACIÓN  

Puesta en marcha del sistema puerta a puerta para la 
recogida separada de la fracción orgánica. 

PIMA Residuos – Ministerio para la Transición Ecológica. 

Dirección General de Calidad Ambiental y Educación 
Ambiental - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

Instalación de compostaje comunitario y asesoramiento 
técnico para la elaboración del compost. 

Área de Medio Ambiente – Diputación de Valencia. 

Contratación de un Técnico de residuos y educación 
ambiental. 

Dirección General de Calidad Ambiental y Educación 
Ambiental - Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

Diputación de Valencia 

Consorcio de Residuos Valencia Interior 

Programa EMPUJU – Servicio LABORA, Servicio Valenciano 
de Ocupación y Formación – Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Adquisición de vehículo para la recogida de residuos por 
operario/a municipal.  

IVACE Energía – Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

IDAE – Ayudas y financiación para la movilidad y vehículos 
- Ministerio para la Transición Ecológica. 

Área de Medio Ambiente – Diputación de Valencia. 



 

 


